

# 6 Cronograma

Marcos do cronograma	Responsáveis	Início	Término
1. Convocatória para abertura da fase externa	SOF	qui, 23/1	sex, 24/1
2. Apresentação de abertura do processo para externos (OSs, UOs e ATs)	SOF	qui, 13/2	
<b><u>3. Captação de propostas externas</u></b>	UOs, OSs, ATs	<b>qui, 13/2</b>	<b>sex, 6/3</b>
4. Emissão de pareceres	SOF / Ats	ter, 3/3	qui, 12/3
5. Reuniões internas para análise, decisão e consolidação do texto	SOF	ter, 17/3	ter, 24/3
6. Apresentação e validação com o Secretário Especial de Fazenda	SOF	qua, 1/4	sex, 3/4
7. Montagem do processo e envio do PLDO 2021 à FAZENDA	SOF	qui, 9/4	
8. Envio do PLDO 2021 ao CN	ME / PR	qua, 15/4	