

CRONOGRAMA PLDO-2023

Etapa	Atividade	Responsável	Início	Término
Fase Interna (SOF)	Abertura do processo do PLDO para a SOF	CGPRO/SECAD	seg, 13/dez	
	Captação de propostas internas	SOF	seg, 13/dez	ter, 18/jan
	Emissão de pareceres	SOF	ter, 18/jan	ter, 25/jan
	Reuniões internas de análise e decisão pela Direção	SOF	ter, 1/fev	sex, 4/fev
Fase Externa (Setorial)	Expedição dos e-mails e ofícios p/ OSs e ATs	CGPRO	seg, 10/jan	ter, 11/jan
	Apresentação externa de abertura do processo	SECAD	qui, 10/fev	
	Captação de propostas externas	UOs, OSs, ATs	qui, 10/fev	sex, 25/fev
	Emissão de pareceres	SOF, ATs	qui, 3/mar	qui, 10/mar
	Reuniões internas de análise e decisão pela Direção	Unidades SOF	qua, 16/mar	seg, 21/mar
Consolidação e Formalização	Apresentação e validação com instâncias superiores	SECAD	seg, 28/mar	qui, 7/abr
	Ajustes finais	CGPRO, CGEAT	qui, 7/abr	seg, 11/abr
	Montagem do processo e envio do PLDO à SETO	SOF	seg, 11/abr	
	Envio do PLDO ao CN e Apresentação para Imprensa	ME	qui, 14/abr	