

CRONOGRAMA PLDO-2024

Etapa	Atividade	Responsável	Início	Término
Fase Interna (SOF)	Captação (no SIOP) de propostas internas	SOF	seg, 12/12	sex, 13/1
Fase Externa (Setorial)	Expedição dos e-mails e ofícios para OSs e ATs	CGPRO	qui, 26/1	sex, 27/1
	Apresentação externa de abertura do processo	SECAD	seg, 13/2	
	Captação de propostas externas	UOs, OSs, ATs	seg, 13/2	sex, 3/3
	Emissão de pareceres	SOF, ATs	seg, 6/3	ter, 14/3
	Reuniões internas de análise e decisão pela Direção	SOF	seg, 20/3	qui, 23/3
Formalização	Apresentação e validação com instâncias superiores	SEGOR	qua, 29/3	qua, 5/4
	Ajustes finais	CGPRO, CGEAT	qua, 5/4	ter, 11/4
	Envio do PLDO à Secretaria-Executiva do MPO	SOF	ter, 11/4	
	Envio do PLDO ao CN e Apresentação para Imprensa	PR, MPO	sex, 14/4	