

8. Cronograma do PLDO 2022

Etapa	Atividade	Responsável	Início	Término
Fase Interna (SOF)	Abertura do processo do PLDO 2021 para SOF	CGPRO, SECAD	qui, 14/12	
	Captação (no SIOP) de propostas internas	SOF	seg, 04/1	qua, 20/1
	Emissão de pareceres	SOF	qua, 13/1	qua, 27/1
	Reuniões internas de análise e decisão, e consolidação do texto	SOF	ter, 2/2	sex, 5/2
Fase Externa (Setorial)	Convocatória para abertura da Fase Externa	CGPRO	seg, 11/1	ter, 12/1
	Apresentação externa de abertura do processo	SECAD	qui, 11/2	
	Captação de propostas externas	UOs, OSs, ATs	qui, 11/2	sex, 5/3
	Emissão de pareceres	SOF, ATs	seg, 8/3	sex, 12/3
	Reuniões internas de análise e decisão pela Direção	SOF	qui, 18/3	ter, 23/3
Formalização	Apresentação e validação com o Secretário Especial de Fazenda	SECAD	seg, 29/3	qua, 31/3
	Apresentação e validação com CTGOF	SECAD	seg, 5/4	
	Apresentação e validação com JEO	SECAD	qua, 7/4	
	Ajustes finais	CGPRO, CGEAT	seg, 7/4	
	Montagem do processo e envio do PLDO à SEF e PR	SOF	qui, 8/4	
	Envio do PLDO ao CN	ME	qui, 15/4	